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¶ Obra: Residencial São Marcos.  

¶ Cidade: Mandaguari/PR. 

¶ Engenheiro responsável: Thiago Berteli Marin (thiago.berteli@ccpengenharia.com.br). 

¶ Estagiário: Luccas Rodrigues Alves (luccas.alves@ccpengenharia.com.br); 
     João Carlos Campelo Rodrigues (joao.rodrigues@ccpengenharia.com.br). 

¶ Apontador: Eliazibi. 

¶ Mestre de obras: Roberto Rocha. 

¶ InformaçõesΥ ! ƻōǊŀ Ŝǎǘł ŀƎǳŀǊŘŀƴŘƻ ƭƛōŜǊŀœńƻΣ ǇƻǊŞƳ Ŝǎǘł άǇǊƻƴǘŀέ para o início. 

¶ Porcentagem executada: 16%. 

¶ Serviços sendo executados: Muro de divisa. 

¶ Quantidade de funcionários: 5. 

¶ Comentários: 5 torres de 8 andares num total de 160 apartamentos. Estamos com uma 
central de vendas, com excelente estrutura e um apartamento modelo decorado, para 
exposição, no centro da cidade de Mandaguari-PR. Sintam-se convidados a visitar esse 
novo empreendimento para conhecer e divulgar. 

 

 
 

 

 

  

mailto:luccas.alves@ccpengenharia.com.br
mailto:joao.rodrigues@ccpengenharia.com.br


 

 

3 

 

¶ Obra: Residencial Monte Sinai. 

¶ Cidade: Itambé/PR. 

¶ Engenheiro responsável: Leandro Buss (leandro.buss@ccpengenharia.com.br). 

¶ Estagiários: Matheus Lucas Meneghin (matheus.meneghin@ccpengenharia.com.br). 

¶ Apontador: Sebaldo Silverio Siqueira. 

¶ Mestre de obras: Maurio Claudio da Silva. 

¶ Informações: 245 casas com laje e infraestrutura completa do conjunto. 

¶ Porcentagem executada: 26,5%. 

¶ Serviços sendo executados: Execução de rede de água e esgoto; colocação de grama; 
caixas de inspeção; execução e montagem de painéis e lajes; montagem de formas para 
radier; concretagem de radier; montagem de tubos e execução de esgoto sanitário nas 
unidades habitacionais; execução de casa modelo; tratamento de juntas; colocação de 
ŎŀƛȄŀǎ ŘΩłƎǳŀΤ ŦƛȄŀœńƻ Řŀ estrutura metálica do telhado; colocação de telhas; 
assentamento de piso e azulejo; colocação da tubulação de agua fria; passagem dos 
condutores de eletricidade das casas; montagem de formas PREMIERE.  

¶ Quantidade de funcionários: 89. 

¶ Previsão de entrega: Agosto/2016. 

¶ Comentários: A produção de painéis e lajes, paralelamente a montagem, está seguindo 
de acordo com o proposto. Novos serviços foram abertos, como a colocação da tubulação 
de água fria e assentamento de pisos e azulejos. O entrosamento entre os colaboradores 
está bom. No geral, tudo ocorre como planejado apesar dos fatores climáticos que 
atrapalharam um pouco a produção durante o mês em questão. A previsão para o mês de 
dezembro é a preparação das casas montadas para a liberação de novos serviços e a 
montagem das casas na parte inferior da obra.  
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¶ Obra:  Subestação Elétrica Ivinhema II. 

¶ Cidade: Amandina/MS. 

¶ Engenheiro responsável: Michel R. B. Versuti (michel.versuti@ccpengenharia.com.br). 

¶ Estagiário: Douglas Kawakame (douglas.kawakame@ccpengenharia.com.br). 

¶ Apontador: Tetsuo Kumizaki. 

¶ Mestre de obras: José Amolin De Barros. 

¶ Informações: Ampliação e reforma da subestação de energia, 138/230kv. 

¶ Porcentagem executada: 91,8%. 

¶ Serviços sendo executados: Canaletas 230kv, banco de dutos, drenagem, 
impermeabilização da croa, elétrica casa de comando, regularização de terreno, 
embritamento do pátio, cercas, alambrados, via balizada e etc. 

¶ Quantidade de funcionários: 38. 

¶ Previsão de entrega: 23/01/2016. 

¶ Comentário: Excesso de chuvas. 
 

 


